

小中学校通学路対策箇所一覧表(羽須美小中学校区)

カルテ№ 地域名 校区	道路名 区間	通学路の状況 対応案	実施者 対策状況	発生年月	追加案件発生年月	備考
				対策実施年月 対策完了年月	追加案件内容	
1 下口羽 口羽小	(主)甲田作木線	道幅が狭く、歩道と車道の区別がない	島根県 ①対策完了	H26		
	口羽町地内道路	路肩カラー舗装		R4		
				R4		
2 下口羽 口羽小	(主)甲田作木線	橋の片面に歩道があるが狭い	島根県 ①対策完了	H26		
	口羽町地内琵琶 甲橋付近	歩道改良工事		H26		
				H26		
3 下口羽 口羽小	(主)浜田作木線	横断歩道・歩道がない	島根県 ①対策完了	H26		
	土居若者定住住 宅～宗林寺橋	歩道設置				
4 戸河内 口羽小	判場川角線	見通しが悪い、幅員が狭い、歩道スペースがない	邑南町 ①対策完了	H26		町道の改良事業に より改善する計画で す。
	硬道バス停～ (農)田吾作付近	道路改良		R2		
				R2		
5 下口羽 口羽小	(主)浜田作木線	歩道がない	島根県 ①対策完了	H26		
	土居若者定住住 宅～細里住宅	歩道設置		H27～		
				H29		
6 下口羽 口羽小	町道根布中線	歩道と車道の区別がない	邑南町 ①対策完了	H26		
	根布交差点～役 場羽須美支所前	区画線処理(カラー舗装化)				
				R1		

地域名  
上田  
上口羽  
下口羽  
戸河内  
阿須那  
宇都井  
木須田  
今井  
雷田  
伏谷  
布施  
八色石  
高見  
原村  
上原  
和田  
出羽  
大林  
久喜  
岩屋  
三日市  
山田  
淀原  
鱒淵  
下田所  
上田所  
下亀谷  
上亀谷  
市本  
高水  
井原  
中野  
矢上  
日貫  
日和

校区  
口羽小  
阿須那小  
高原小  
瑞穂小  
市木小  
矢上小  
日貫小  
羽須美中  
瑞穂中  
石見中

実施者  
邑南町  
島根県  
公安委員会  
交通安全協会  
市木小  
地元対応  
未定

小中学校通学路対策箇所一覧表(羽須美小中学校区)

カルテ№ 地域名 校区	道路名 区間	通学路の状況 対応案	実施者 対策状況	発生年月 対策実施年月 対策完了年月	追加案件発生年月 追加案件内容	備考
7 下口羽 口羽小	法定外道路 役場羽須美支所 交差点～学校ま での「赤道」	路面が若干崩れているため、歩行時に滑る可能性あり 舗装	邑南町 ①対策完了	H26 H28		
8 下口羽 口羽小	法定外道路 役場羽須美支所 交差点～学校ま での「赤道」	深めの側溝に蓋がない 側溝の蓋設置	邑南町 ①対策完了	H26		対策不可
9 阿須那 阿須那小	(主)浜田作木線 JALまね阿須那 給油所前	歩道が狭い 歩道の拡張	島根県 ①対策完了	H26		対策不可。 追加整備までは困 難。
10 阿須那 阿須那小	(町)戸河内線 加藤商店横断 歩道	ラインが消えかかっている (車両がかなりの速度で通行している箇所) 再舗装	公安委員会 ①対策完了	H26 H29	R1 再塗装	
11 阿須那 阿須那小	(主)浜田作木線 島根中央信用金 庫前横断歩道	ラインが消えかかっている (車両がかなりの速度で通行している箇所) 再舗装	公安委員会 ①対策完了	H26 R1	R1 再塗装	
12 木須田 阿須那小	(町)木須田中雪 田線 木須田方面	外灯が少なく暗い 外灯の設置	地元対応 ①対策完了	H26		集落での協議済

小中学校通学路対策箇所一覧表(羽須美小中学校区)

カルテ№ 地域名 校区	道路名 区間	通学路の状況 対応案	実施者 対策状況	発生年月	追加案件発生年月	備考
				対策実施年月 対策完了年月	追加案件内容	
13 阿須那 阿須那小	(主)浜田作木線	側溝の蓋の紛失、破損	島根県	H26		除雪作業により破損箇所増
	門前～小学校	側溝蓋の設置、修繕	①対策完了	H24		
14 阿須那 阿須那小	(主)浜田作木線	側溝の蓋の紛失、破損	島根県	H26		除雪作業により破損箇所増
	加藤商店前	側溝蓋の設置、修繕	①対策完了	H24		
15 阿須那 阿須那小	(主)浜田作木線	車両が横断歩道に気付かなく、死角になっている (車両がかなりの速度で通行している箇所)	島根県	H26	R5	
	田本橋前横断歩道	道路に「減速」という表示 速度規制看板を「口羽より」という表現に	①対策完了	R5		
16 阿須那 阿須那小	(主)浜田作木線	車両が横断歩道に気付かなく、死角になっている (車両がかなりの速度で通行している箇所)	交通安全協会	H26		横断旗を設置したが、風で飛んでしまうことがある。
	田本橋前横断歩道	横断旗の設置→設置済	①対策完了	R1		
17 阿須那 阿須那小	(主)浜田作木線	ガードレールまでの高低差が大きく落下の危険性あり	島根県	H26		取付ガードレール県施行済。300m程度の隙間があるため追加対策が必要。
	田本橋	転落防止設備の設置	①対策完了			
18 阿須那 阿須那小	(主)浜田作木線	ガードレールと欄干の隙間が大きい	島根県	H26		
	田本橋	転落防止設備の設置	①対策完了	H27		

小中学校通学路対策箇所一覧表(羽須美小中学校区)

カルテ№ 地域名 校区	道路名 区間	通学路の状況 対応案	実施者 対策状況	発生年月	追加案件発生年月	備考
				対策実施年月 対策完了年月	追加案件内容	
19 阿須那 阿須那小	(町)木須田川洲 原本宅付近水路	水路が深く広いため、落下の危険性あり 転落防止柵か蓋の設置	邑南町 ①対策完了	H26		見通しもよく実施は困難
20 宇都井 阿須那小	(町)阿須那落合 後山口バス停付近	サルが出没する 有害鳥獣駆除	邑南町 ①対策完了	H26		対応不可
21 宇都井 阿須那小	(町)阿須那落合 後山口バス停付近	ガードレールがなく川への落下の危険性あり ガードレールの設置	邑南町 ①対策不良	H26		通学路でない
22 宇都井 阿須那小	(町)阿須那落合 後山口バス停付近	落石あり ストーンガードの設置	邑南町 ①対策不良	H26		通学路でない
23 宇都井 阿須那小	(町)阿須那落合 後山口バス停付近	白線が見えにくい 区画線	邑南町 ①対策完了	H26 R3 R3		
24 宇都井 阿須那小	(町)阿須那落合 後山口バス停付近	外灯が少なく暗い 外灯の設置	地元対応 ④対策協議中	H26		外灯は自治会や集落に設置対応を依頼

小中学校通学路対策箇所一覧表(羽須美小中学校区)

カルテ№ 地域名 校区	道路名 区間	通学路の状況 対応案	実施者 対策状況	発生年月 対策実施年月 対策完了年月	追加案件発生年月 追加案件内容	備考
25 雪田 阿須那小	(町)雪田岩屋線 雪田バス停付近	細い道を自動車がスピードを上げて走行している 注意看板設置	交通安全協会 ④対策協議中	H26		
26 雪田 阿須那小	(町)雪田岩屋線 雪田バス停付近	バス停に雨や雪をしのぐ屋根があるといい バス停整備	地元対応 ④対策協議中	H26		バス停の維持管理は地元での対応を依頼
27 雪田 阿須那小	(町)雪田岩屋線 雪田バス停付近	上雪田と竹の間隔が広いため、 バス停以外の場所で乗降がある バス停の設置	邑南町 ①対策完了	H26		
28 雪田 阿須那小	(主)浜田作木線 音無付近	側溝に蓋がない 蓋板の設置	島根県 ①対策完了	H26		現在は通学生なし。 通学路でないため 今後通学者がある 時に実施を検討する。
29 阿須那 阿須那小	(主)浜田作木線 小学校付近	水路蓋穴カバー破損 蓋の修繕	島根県 ①対策完了	H26	R4 側溝の穴にかぶせる部 品がなくなっている	
30 阿須那 羽須美中	(主)浜田作木線 県道7号～阿須 那郵便局	見通しが悪い カーブミラー等の設置	交通安全協会 ④対策協議中			

小中学校通学路対策箇所一覧表(羽須美小中学校区)

カルテ№ 地域名 校区	道路名 区間	通学路の状況 対応案	実施者 対策状況	発生年月 対策実施年月 対策完了年月	追加案件発生年月 追加案件内容	備考
31 阿須那 羽須美中	町道羽尾山線 旧森林組合～木須田橋	街路灯(2箇所)が集落の都合により点灯しなくなった。10月頃からは、生徒の下校時には真っ暗になり非常に危険である。また、熊もよく出没するところでもあり危険が多い場所である。 外灯は自治会や集落で設置対応してもらっている。地元、または建設業協会、商工会等に外灯設置依頼を検討。	地元対応 ④対策協議中	H29		対応確認
32 下口羽 口羽小	(主)浜田作木線 宮尾山トンネル付近	保護者より通学路を宮尾山トンネル経由に変更したいとの声があるが、車道と歩道を隔てるものがない。 防護柵等の設置	島根県 ①対策完了	H30		車道と歩道(マウンドアップ型)は歩車道境界ブロックで分離されており、新たな施設(防護柵等)の整備は困難
33 下口羽 口羽小	(主)浜田作木線 旧口羽駅前交差点	横断歩道の白線がほとんど剥がれ落ち、歩道としての用をなしていない状態である。 再塗装	公安委員会 ①対策完了	H30 R1 R1	R1 再塗装	
34 下口羽 口羽小	(主)甲田作木線 リゾートセンター前バス停付近～両園橋付近	道幅が狭く、歩道も十分確保されていない。大型車も頻繁に往来し、(主)浜田作木線、(国)375号からの車両の通り道となっており、速度超過の車両も多く見られる。外側線摩耗 道路改良 外側線再塗装 通学路の変更で対応	島根県 ②対策実施中	H30 R4(外側線)		カラー舗装ではなく、道路改良の対策協議中。 道路改良が実施されるまでの応急対策として、スピード抑制のための路面表示、通
35 下口羽 口羽小	(主)浜田作木線 宮尾山トンネル付近	子どもが道路に出る可能性があり、危険と思われる。 横断防止柵の設置	島根県 ①対策完了	H30 R2 R2		
36 下口羽 口羽小	(主)浜田作木線 根布橋付近交差点	根布橋前の横断歩道の白線が見えにくいので、その補修 再塗装	公安委員会 ①対策完了	R2 R2 R2		

R8までに道路拡幅工事は無理なので、外側線や看板設置で対応。国から通学路安全の対応はR8までに対応するよう指示が出ており対応完了とする。R8以降になるが道路拡幅工事は継続すること(県央土の西村氏より)

小中学校通学路対策箇所一覧表(羽須美小中学校区)

カルテ№ 地域名 校区	道路名 区間	通学路の状況 対応案	実施者 対策状況	発生年月 対策実施年月 対策完了年月	追加案件発生年月 追加案件内容	備考
37 下口羽 口羽小	(主)浜田作木線	細里住宅前に除雪用のポールの設置	島根県	R2		対策不要
				R2		
	細里住宅前	ポールの設置	①対策完了	R2		
38 下口羽 口羽小	(主)浜田作木線	県道7号線沿いの河野仏壇店前のカーブに除雪した雪が歩道をふさぐので、その対策	島根県	R2		対策不要
				R5		
	河野仏壇店前	除雪対策 ドットラインの引いてある→引いてない(R5.2.20)	①対策完了	R5		
39 下口羽 口羽小	(町)日南川上田線	平佐集落入口(口羽-高宮道)に落石が多いので、その対策	邑南町	R2		過年度に対策済み
				R2		
	日南川バス停～平佐集会所	落石対策	①対策完了	R2		
40 下口羽 口羽小	(町)日南川上田線	上田バス停前の白線が見えないので、その補修	邑南町	R2	R4	再塗装要望
				R4		
	上田上バス停	再塗装	①対策完了	R4		
41 下口羽 口羽小	(町)根布中線	役場羽須美支所前付近の道路が狭く、そのうえ、自動車の往来も多い。	学校	R2		道路改良は不可。 外側線は幅員が狭く実施が難しい。通学路の変更は可能か。
				未定		
	根布橋付近交差点～羽須美支所前	カーブ補修⇒縦書き待ち、幅員が狭いため検討が必要 道路改良⇒不可 通学路の変更⇒困難とのこと(継続検討) 水路の蓋の対策⇒対策完了 安全教育	①対策完了	R4		
42 下口羽 口羽小	(町)根布中線	中国産業前付近の溝のグレーチング蓋や鉄板がよく外れる	邑南町	R2		
				R4		
	根布橋付近交差点～羽須美支所前	蓋などが外れないための対策	①対策完了	R4		

小中学校通学路対策箇所一覧表(羽須美小中学校区)

カルテ№ 地域名 校区	道路名 区間	通学路の状況 対応案	実施者 対策状況	発生年月 対策実施年月 対策完了年月	追加案件発生年月 追加案件内容	備考
43 下口羽 口羽小	(主)甲田作本線 河野モータース前	河野モータース前横断歩道の白線が見えにくいので、その補修 再塗装	公安委員会 ①対策完了	R2 R2 R2		
下口羽 口羽小	(主)浜田作本線 三上商店～西之原上集会所付近	道幅が狭く、歩道に用水路が迫っているため、転落防止用の柵の設置 転落防止策	島根県	R3		N034と合体し、N044は使用しない。
44 下口羽 口羽小	(主)浜田作本線 リゾートセンター前バス停付近	横断歩道が見えない 再塗装	公安委員会 ①対策完了	R3 R3		
45 下口羽 口羽小	西之原山根線 両国橋付近～坂谷住宅	街灯がなく、夕暮れ時の安全確保が望ましい 街灯の設置	地元対応 ④対策協議中	R3		
46 下口羽 口羽小	(主)県道浜田作本線 宗臨寺橋付近	横断歩道や道路標識が見えにくい 再塗装	公安委員会 ①対策完了	R3		

小中学校通学路対策箇所一覧表(羽須美小中学校区)

カルテ№ 地域名 校区	道路名 区間	通学路の状況 対応案	実施者 対策状況	発生年月 対策実施年月 対策完了年月	追加案件発生年月 追加案件内容	備考
47 阿須那 阿須那小	栗の木原橋	橋とガードレールの間が空いていて、落下の危険性あり 支柱またはロープ等対策	邑南町 ③対策決定	R3		
48 下口羽 口羽小	県道甲田作木線 リゾートセンター 付近	樹木のせり出し、倒木の危険性あり 伐採	未定 ④対策協議中	R6		
49 阿須那 阿須那小	(主)県道浜田作 木線 阿須那小学校周 辺	側溝蓋の壊れ、歩道路肩の劣化 側溝蓋の設置、歩道修繕	未定 ④対策協議中	R6		
50 上口羽 口羽小	(主)県道浜田作 木線 原田集落	通学路へ草が繁茂しており、見通しが悪い 草刈り	島根県 ③対策決定	R7		
51 下口羽 口羽小	県道甲田作木線 琵琶甲橋付近の 四叉路	道幅が狭く見通しが悪い、危険。またくぼみやひび割れが ありつまずく危険がある。 道路拡張、補修	未定 ④対策協議中	R7		対応不可
52 下口羽 口羽小	県道甲田作木線 ひまわり美容室 付近	民家の屋根落下の恐れ 落下防止	島根県 ①対策完了	R7 R7 R7		「頭上注意」のバイ ロンを設置済み
53 下口羽 口羽小	(主)県道浜田作 木線 リゾートセンター 付近	水路に蓋がなく転落の恐れがある 道路改良により、反対側を拡幅する	島根県 ③対策決定	R7		工事完了後は反対 側を通学路とする
54 下口羽 口羽小	県道甲田作木線 役場羽須美支所 前	外側線が消えている ラインの引き直し	邑南町 ④対策協議中	R7		
55 阿須那 阿須那小	(主)県道浜田作 木線 田本橋付近	車両の速度超過や草の繁茂 注意喚起と草刈り	島根県 ③対策決定	R7		
56 阿須那 阿須那小	(主)県道浜田作 木線 羽須美体育館付 近	スクールゾーンの文字が消えかけている ラインの引き直し	邑南町 ④対策協議中	R7		スクールゾーンの文 字については教育 委員会
57 阿須那 阿須那小	(主)県道浜田作 木線 羽須美中学校付 近	追突注意の文字が消えかけている ラインの引き直し	島根県 ④対策協議中	R7		