



新可燃ごみ共同処理施設整備計画の進捗状況

◆ 建設用地造成工事について

平成30年10月より、建設用地の造成工事を行っています。

10月に伐木・除根作業を行い、11月に掘削や残土処理の作業を行いました。

冬季中は雨や雪などで工事に支障が出るのが懸念されますが、11月末時点での進捗率は90%です。

【造成工事の様子 平成30年11月27日撮影】



編集

邑智郡総合事務組合
環境衛生課

〒696-0004 邑智郡川本町大字川下3083-6(邑智クリーンセンター)
TEL:0855-72-1701 / FAX:0855-72-2270
E-mail:kankyo2@ohchijim.jp