

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

| カルテNo. 地域名 校区 | 道路名 | 通学路の状況 | 実施者 | 発生年月 | 追加案件発生年月 | 備考 |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--------|------------------|----------|-------------------------------|
| | 区間 | 対応案 | 対策状況 | 対策実施年月 対策完了年月 | 追加案件内容 | |
| 4 高見 高原小 | (一)高見出羽線 | 見通しが悪い | 島根県 | H26 | | |
| | 馬場交差点 | 外側線書き換え →道路改良の予定 | ②対策実施中 | | | |
| 5 高見 高原小 | (一)高見出羽線 | 点滅信号があるが、交通ルールが守られていないことが多い | 公安委員会 | H26 | | 道路改良とともに実施予定(R4.3完成予定) |
| | 馬場交差点 | 横断歩道の移設 | ③対策決定 | R3 | | |
| 7 和田 高原小 | (町)和田線 | 見通しが悪い。幅員が狭く、歩道がない | 邑南町 | H26 | | |
| | 榎原橋～上和田 | 道路改良 | ②対策実施中 | H24～R5 | | |
| 10 高見 高原小 | (一)高見出羽線 | 外灯がなく夕方は非常に暗い | 地元対応 | H26 | | 外灯は自治会や集落に設置対応を依頼 状況確認すること |
| | 段ノ原団地付近 | 外灯の設置 | ④対策協議中 | | | |
| 13 下田所 瑞穂小 | (町)瑞芽小河内線 | 幅員が狭く、見通しが悪い 落石あり | 邑南町 | H26 | | |
| | 国道261号交差点～上田所 | 以前法面崩壊があり、一部補修済 道路整備→未定 | ④対策協議中 | 未定 | | |
| 20 岩屋 瑞穂小 | (主)吉田邑南線 | バス停付近の見通しが悪い 交通量が多く、バスへの乗降時に危険になる | 地元対応 | H26 | | バス停の移動・維持管理については 地元へ依頼 |
| | 岩屋口バス停 | バス停移動 | ④対策協議中 | | | |

大林
久喜
岩屋
三日市
山田
淀原
鱒淵
下田所
上田所
下亀谷
上亀谷
市木

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

| カルテNo. 地域名 校区 | 道路名 | 通学路の状況 | 実施者 | 発生年月 | 追加案件発生年月 | 備考 |
|---------------------|-----------|----------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
| | 区間 | 対応案 | 対策状況 | 対策実施年月 | 追加案件内容 | |
| | | | | 対策完了年月 | | |
| 23 | (国)261号線 | 押しボタン式信号が設置されているが、信号無視をする車が多く危険 | 公安委員会 | H26 | | |
| 上田所 | 小河内給油所付近 | 高輝度信号機への取替 | ④対策協議中 | | | |
| 瑞穂小 | | | | | | |
| 25 | (主)吉田邑南線 | 横断歩道が薄くなっている | 公安委員会 | H26 | R1 | 再度薄くなっていた(R1) |
| 鱒淵 | 瑞穂工業前 | 再塗装 | ③対策決定 | | 再塗装 | |
| 瑞穂小 | | | | | | |
| 35 | (国)261号線 | バス停に行くために横断をするが、横断歩道が近くにない | 邑南町 | H26 | | |
| 上田所 | 上三坂バス停 | 横断歩道の設置⇒困難 バス乗降場所の変更により対応を検討。 | ④対策協議中 | | | |
| 瑞穂小 | | | | | | |
| 38 | (一)市木井原線 | 横断歩道が薄くなっている | 公安委員会 | H26 | R1 | |
| 市木 | 新大野橋付近 | 再塗装 | ③対策決定 | | 再塗装 | |
| 市木小 | | | | | | |
| 39 | 町道出羽後谷線 | 路肩にカラー舗装を設置してほしい。 | 邑南町 | H28 | | 一部対策済、区画線により対応 |
| 出羽 | バソム～三本松団地 | 今後路肩のカラー舗装を検討していく。実施時期未定。 | ③対策決定 | R3 | | |
| 瑞穂小 | | | | | | |
| 49 | 町道田所出羽線 | 山側法面の吹き付けがひび割れ、崩れる危険性がある。 | 邑南町 | H29 | | コンクリートフェンスで暫定対応中 |
| 三日市 | 日高建材付近 | 事業化に向け検討中 | ④対策協議中 | 未定 | | |
| 瑞穂小 | | | | | | |

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

| カルテNo. 地域名 校区 | 道路名 区間 | 通学路の状況 対応案 | 実施者 対策状況 | 発生年月 | 追加案件発生年月 | 備考 |
|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------|------------------|----------|---|
| | | | | 対策実施年月 対策完了年月 | 追加案件内容 | |
| 50 下亀谷 瑞穂小 | 町道小河内淀原線 亀谷中線との三叉路 | 朝夕の交通量が多いため、子どもが横断するところに看板を設置してほしい。 注意看板の設置。 「スクールゾーン」の塗装。(スクールゾーンの範囲内の場合) | 交通安全協会 公安委員会 ③対策決定 | H29 R2 R2 | | スクールゾーンの塗装を実施 |
| 55 出羽 瑞穂小 | 町道出羽後谷線 三本松住宅下 | 白線が消えかかっている。 再塗装 | 邑南町 ③対策決定 | H29 未定 | | |
| 62 下田所 瑞穂小 | 国道261号 順庵原古墳付近 | 昼間でも暗く、人気が無いので防犯上心配である。順庵原古墳のある辺りに街灯を設置してほしい。 道路照明、防犯灯などの設置 →道路照明は設置困難。防犯灯の設置は地元対応 | 地元対応 ④対策協議中 | H30 | | |
| 64 下亀谷 瑞穂小 | 町道亀谷線 三上和丸宅付近 ～日高保宅付近 | 街灯がなく防犯上不安であるため、街灯を設置してほしい。 道路照明、防犯灯などの設置 →道路照明は設置困難。防犯灯の設置は地元対応 | 地元対応 ④対策協議中 | H30 | | |
| 65 淀原 瑞穂小 | (町)淀原馬場線 あずま台前 | あずま台から歩道へ渡る際に見通しが悪く横断が危険であるため、カーブミラーを設置してほしい。 カーブミラー設置 | 交通安全協会 ④対策協議中 | H30 | | |
| 76 岩屋 瑞穂小 | (県)吉田邑南線 岩屋集会所前 | バス停付近を走行する車のスピードが出ている。見通しが悪く大型トラックも多い。 横断歩道の設置⇒不可 スクールゾーンの設置⇒不可 「通学路注意」看板の設置 | 交通安全協会 ④対策協議中 | R2 | | スクールゾーンは学校から遠いため設置できない。バス停は動かさない。そのため、横断歩道も設置しない。(不 |

小中学校通学路対策箇所一覧表(瑞穂小中学校区)

| カルテNo. 地域名 校区 | 道路名 | 通学路の状況 | 実施者 | 発生年月 | 追加案件発生年月 | 備考 |
|---------------------|------------------------------|--|------------------|------------------|----------|-----------------------------------|
| | 区間 | 対応案 | 対策状況 | 対策実施年月 対策完了年月 | 追加案件内容 | |
| 77 鱒淵 瑞穂小 | (国) 261号線 日野武信様宅付 近 | バス通学の児童が国道を横断する。 横断歩道の設置⇒不可 「通学路注意」看板の設置 | 交通安全協会 ④対策協議中 | R2 | | 道路改良の予定だが、歩道の設置予定なし。 |
| 78 下田所 瑞穂小 | (国) 261号線 玉屋交差点付近 | 道路沿いの小屋から瓦が落ちた。他の瓦で落下しそうなものもある。 バリケード設置(島根県による) | 地元対応 ②対策実施中 | R2 R2 | | 原因となっている小屋の対応は所有者(連絡済み)総務課にも情報提供済 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |